

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : Maroc
Ville : Rabat
Agence de financement : Millennium Challenge Corporation
Acheteur : Agence MCA-Morocco

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois de janvier 2021 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
ICS-LR-19	Allal Ezzamiti	1 620 000 MAD	Date de signature : 8 janvier 2021 Durée d'exécution : 18 mois	Consultant Individuel sénior chargé de l'assistance technique à la Direction du Foncier Rural (DFR) dans le cadre de la réalisation de ses missions
CB-EW-34-A-BIS	GMCG	6 916 250,30 MAD	Date de signature : 13 janvier 2021 Durée d'exécution : 360 jours	Réalisation des travaux de construction des centres de formation professionnelle Lot 3 : Institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique de Ouarzazate
SH-ES-68-A	Genious Communications	204 000 MAD	Date de signature : 13 janvier 2021 Délai de livraison : 7 jours	Hébergement d'une plateforme LMS au profit de 34 établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante ATTAHADI (Education Secondaire) dans la région Tanger Tétouan Al Hoceima au profit de l'Agence MCA-Morocco
CB-EW-34-D	EL ASRI M'HAMMED DE CONSTRUCTION (ASDEC)	39 186 146,20 MAD	Date de signature : 15 janvier 2021 Durée d'exécution : 420 jours	Réalisation des travaux de construction des centres de formation professionnelle Lot 9 : Extension de l'Institut Spécialisé des Métiers de l'Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire (ISMALA 2)
IDIQ-PP-61 ES-7 TO5	Hajar Omrana	21 428.55 MAD	Date de signature : 20 janvier 2021 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
CB-EW-34-E	BADR BETON	31 969 685 MAD dont : Tranche ferme : 26 466 447 MAD Tranche optionnelle : 5 503 238 MAD	Date de signature : 22 janvier 2021 Durée d'exécution : 420 jours	Réalisation des travaux de construction des centres de formation professionnelle Lot 12 : Création de l'institut de formation dans les métiers de l'élevage Bellota

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
CC-PP-22-B TO 22-R	Groupement Perle Conseil et Saphir Production	9 975 MAD	Date de signature : 28 janvier 2021 Durée d'exécution : Jusqu'au 1 mars 2021	Accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'Agence MCA-Morocco dans les domaines de la communication audiovisuelle et des relations publiques
IDIQ-PP-61 ES-3 TO5	Mohamed Madi	12 857.13 MAD	Date de signature : 28 janvier 2021 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61 ESP-4 TO1	Mohammed Bourass	31 500 MAD	Date de signature : 28 janvier 2021 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61 GIS-2 TO8	Naïma Senhadji	31 500 MAD	Date de signature : 28 janvier 2021 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61 Infra-10 TO9	Abdessalam Debbarh	85 500 MAD	Date de signature : 28 janvier 2021 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61 Infra-14 TO5	Hanane Bouhmoud	64 275 MAD	Date de signature : 28 janvier 2021 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
IDIQ-PP-61 Infra-17 TO3	Otmane Zhar	42 000 MAD	Date de signature : 28 janvier 2021 Durée d'exécution : 3 mois	Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco
CC-PP-22-C TO15	Modern print	25 500 MAD	Date de signature : 29 janvier 2021 Durée : Jusqu'au 1 mars 2021	Accompagnement de l'Agence MCA-Morocco dans la conception et impression/exécution d'éléments de papeterie, de documents, de visuels et d'objets
SH-PP-73	SUPER AUTO DISTRIBUTION	293 104 MAD	Date de signature : 29 janvier 2021 Délai de livraison : 10 jours	Acquisition d'un véhicule 4 x 4